Plano de trabalho

TERMO DE FOMENTO

EMENDA 00175.01
Implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF) Mecanizados nas bacias do Descoberto e Paranoá

Brasília/DF
Outubro de 2022

SUMÁRIO

PARTE 1: DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC.....03

PARTE 2: PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA PARCERIA

APRESENTAÇÃO.....04

JUSTIFICATIVA.....04

DESCRIÇÃO DO OBJETO.....05

DETALHAMENTO DAS AÇÕES.....06

DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES.....07

QUADRO GERAL.....08

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.....10

PARTE 3: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA PARCERIA

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO.....11

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.....13

PARTE 4: ANEXO

EQUIPE DE TRABALHO.....13

PARTE 1: DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

PLANO DE TRABALHO DE TERMO DE FOMENTO

1.1. DADOS E INFORMAÇÕES DA OSC

Nome da parceria: Implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF) Mecanizados nas bacias do Descoberto e Paranoá		
Nome da OSC: Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade- CIRAT		
Endereço completo: Núcleo Córrego do Urubu. Chácara Araguaia 02		
CNPJ: 28.922.721/0001-78		
RA: Administração Regional do Lago Norte	UF:DF	CEP: 41540800
Site, blog, outros: cirat.org		
Nome do representante legal: Sergio Augusto Ribeiro		
Cargo: Diretor Geral		
RG: 1559435	Órgão expedidor: SSP-DF	CPF: 847.284.931-72
Telefone fixo:	Telefone celular: 61 98348 5777	
E-mail do representante legal: sergioaugustoribeiro@gmail.com		

1.2. ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Denise de Freitas Castro		
Função na parceria: Gestora de Projeto		
RG: 19.475.912-x	Órgão expedidor: SSP/SP	CPF: 102.854.128/76
Telefone fixo: -	Telefone celular: 81 99657 2787	
E-mail da responsável: denisefcastro2@gmail.com		

1.3. OUTROS PARTÍCIPES (ATUAÇÃO EM REDE)

Razão social:		
Endereço completo		
CNPJ:		
Município	UF:	CEP:
Site, blog, outros:		
Nome do representante legal:		
Cargo:		
RG:	Órgão expedidor:	CPF:
Telefone fixo:	Telefone celular:	
E-mail do representante legal:		
Objeto da atuação em rede:		
Anexos:	[ ] Termo de atuação em rede [ ] Portfólio da OSC	

PARTE 02: PLANEJAMENTO E GESTÃO EXECUTIVA DA PARCERIA

2.1. APRESENTAÇÃO

O Centro Internacional de Água e Transdiciplinaridade, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, foi criado em 2015, a partir da intenção da sociedade civil, governo e academia de atuarem colaborativamente a favor da água.

Um dos projetos prioritários do CIRAT é o desenvolvimento agroflorestal mecanizado, uma prática que integra geração de renda, restauração e conservação ambiental e valorização das culturas locais. Neste sentido, tem capacitado agricultores e agricultoras em técnicas do Sistema Agroflorestal (SAF), realizado pesquisas e desenvolvido maquinas e implementos para trabalhar em sistemas complexos.

A realização do projeto de Implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF) Mecanizados nas bacias do Descoberto e Paranoá, por meio de Emenda Parlamentar, está em consonância com uma série de leis e convenções, como: o novo Código Florestal (lei 12.651/2012), a Política Nacional de Recursos Hídricos (lei 9.433/1997), o Plano de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Afluentes Distritais do Rio Paranaíba; os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS).

A emenda parlamentar, disponibilizada pelo Deputado Leandro Grassi, para além da viabilidade do projeto em questão, amplia a oportunidade de pautar, junto ao poder legislativo do Distrito Federal, os Sistemas Agroflorestais como parte da estratégia de conservação da água. O Deputado tem como uma de suas linhas de atuação, a preservação dos recursos naturais, contribuindo não só com projetos de instrumentos legais, como apoiando ações da sociedade civil e do próprio Governo do Distrito Federal.

A atuação conjunta entre organizações da sociedade civil, pesquisadores, agricultores, órgãos públicos e instâncias legislativas, é campo fértil para uma transição à um modelo econômico de cultivo da terra capaz de integrar a relevância ambiental, social e cultural pela sustentação da vida.

2.2. JUSTIFICATIVA

A bacia dos afluentes do Rio Paranaíba abrange 30 das 33 Regiões Administrativas do Distrito Federal, composta por cinco bacias hidrográficas, entre elas a Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto e a do Rio Paranoá.

A Bacia Hidrográfica do Rio Descoberto sofre pressão da expansão urbana e conflitos referentes às atividades agrícolas extensivas e intensivas. Seu reservatório é responsável por 96% da produção do Sistema Descoberto, sendo o maior manancial utilizado para abastecimento no Distrito Federal e garantindo suprimento de água para 65% de sua população.

A Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá é a mais central e abrange o maior número de regiões administrativas do Distrito Federal, com alta concentração urbana. Os seus principais problemas estão relacionados à disposição dos esgotos domésticos e à

impermeabilização das superfícies de infiltração, inclusive por meio de práticas agrícolas inadequadas que compactam e degradam o solo e suprimem a vegetação arbórea.

As bacias hidrográficas do Rio Paranoá e do Rio Descoberto apresentam alta relevância para a segurança hídrica da região. Na perspectiva de uma gestão adequada dessas áreas o estímulo à boas práticas agrícolas é estratégico, visto que a agricultura tem significativa influência na sustentabilidade da água. A agricultura é o setor que mais consome água no planeta - 69% das captações anuais - e possui relevante responsabilidade sobre a qualidade da água que consumimos todos os dias, pois a água usada na agricultura percola para os lençóis freáticos e escorre para córregos e nascentes que abastecem as cidades.

Atuar pela transição do modelo de agricultura convencional para práticas sustentáveis é o objetivo dos Sistemas Agroflorestais. O SAF atua para a conservação do solo, das microbacias e áreas florestais ao consorciar espécies arbóreas com culturas agrícolas anuais e/ou pecuárias de forma orgânica e agroecológica.

Inovar o SAF, por meio da mecanização, é um importante objetivo a ser alcançado para viabilizar sua aplicação em larga escala e avançar na direção de uma agricultura, realmente, sustentável.

Desde 2019, o CIRAT vem desenvolvendo projetos com implantação de Sistemas Agroflorestais para conservação de bacias hidrográficas. Em 2020, concluiu a implantação de 20 ha de agroflorestas mecanizadas nas bacias hidrográficas do Rio Paranoá e Rio Descoberto. Essa implantação ocorreu no âmbito do projeto CITinova, onde o CIRAT foi a instituição selecionada por meio de edital público para promover boas práticas de conservação de solo e água nas referidas bacias.

2.3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

Implantação de 3,3 ha de Sistemas Agroflorestais mecanizados na bacia de Descoberto e Paranoá, no período de 2022, como iniciativa de boas práticas agrícolas para a promoção de segurança hídrica do Distrito Federal e a sustentabilidade desses ambientes.

OBJETIVO GERAL

- Contribuir com a promoção da segurança hídrica e alimentar no Distrito Federal por meio da implantação de Sistemas Agroflorestais mecanizados nas bacias do Descoberto e Paranoá.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover o desenvolvimento da agricultura sustentável no Distrito Federal.
- Implantar áreas de agroflorestas sucessionais.
- Capacitar agricultores e agricultoras no cultivo de agroflorestas mecanizadas

PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO

- Comunidades em bacias hidrográficas do Descoberto e Paranoá – agricultores e agricultoras que buscam uma transição para um cultivo orgânico sustentável.

2.4. DETALHAMENTO DAS AÇÕES

1. **Seleção dos beneficiários**
   O processo de seleção dos beneficiários consta de diagnóstico dos territórios visando identificar potenciais beneficiários e verificar interesse em participar do processo. O processo passa por consulta aos órgãos públicos competentes (SEAGRI, EMATER, SEMA) e organizações da sociedade civil (associações de produtores rurais locais), levantamento de possíveis beneficiários, entrevistas por telefone e visita técnica para conhecer a área indicada, validar as condições do terreno e apresentar detalhes do projeto e compromissos a serem estabelecidos entre as partes. Estando a família e a propriedade qualificadas para receber o SAF, o beneficiário declara o interesse em receber a implantação de agrofloresta mecanizada e atender aos critérios estabelecidos.

2. **Capacitação**
   Ao longo do processo os beneficiários recebem dois cursos de capacitação, o primeiro é o curso Básico de Agrofloresta Sucessional, aplicado aos beneficiários pré-selecionados. O segundo curso, , aplicado após a implantação do SAF, trata do Manejo de Agrofloresta Sucessional.

   Métodos pedagógicos são utilizados:
   Observação no campo e visita guiada, planejamento e prática de manejo de sistemas agroflorestais, síntese e avaliação conclusiva.

   Os princípios agroflorestais - sucessão ecológica, ciclagem de nutrientes, estratificação, estímulo ao crescimento por meio de poda e enriquecimento - são temas norteadores das dinâmicas de ensino-aprendizagem sobre formas e técnicas de manejo.

   Objetivos pedagógicos dos cursos:
   - Trabalhar os fundamentos para o manejo de agroflorestas de pequena, média e larga escala.
   - Promover conhecimento sobre manejo do SAF (capina seletiva, desbaste, poda, adubação verde, manejo de biomassa, enriquecimento), aliando teoria e prática de forma participativa, incluindo o uso da máquina para poda em altura.

3. **Diagnóstico produtivo**
Tendo a área sido selecionada, uma segunda visita é realizada para aplicação do diagnóstico produtivo. O diagnóstico visa compreender a realidade da família e suas expectativas, levantar o potencial produtivo da área e as plantas de interesse da família; assim como a viabilidade de mercado do projeto produtivo que é construído de forma participativa.

O diagnóstico permitirá:
- Conhecer a produção da área
- Identificar a vocação da área
- Definir o objetivo do SAF pelo produtor
- Verificar condição da área do SAF
- Histórico da ocupação e característica do solo

4. **Implantação das agroflorestas**
O diagnóstico produtivo subsidia o planejamento e desenho de cada uma das agroflorestas em consonância com o desejo de cada agricultor e os potenciais produtivos das áreas. O objetivo é implantar um SAF capaz de obter a restauração ambiental conciliada com a produção agrícola sustentável. Ao todo serão implantadas 10 áreas de agroflorestais, de 3.300 m2 (0,33 ha) cada, que serão acompanhadas pela equipe técnica até dezembro do corrente ano.

2.5. DETALHAMENTO DAS METAS E INDICADORES

Objetivo	Meta	Indicador
Promover o desenvolvimento da agricultura sustentável no Distrito Federal.	3,3 hectares de agroflorestas nas bacias de Descoberto e Paranoá implantados	Hectare implantado
Implantar áreas de agroflorestas sucessionais	08 áreas beneficiadas	Nº de áreas beneficiadas
Capacitar agricultores e agricultoras no cultivo de agroflorestas mecanizadas	20 agricultores e agricultoras capacitados em curso em agrofloresta sucessional	Nº de agricultores e agricultoras capacitados por curso

2.6. QUADRO GERAL

Ações	Atividade	Indicador	Meta	Meio de Aferição	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		mês 7		mês 8		mês 9		mês 10		mês 11		mês 12
					1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz
Gestão do Projeto	Articulação entre as parcerias envolvidas no projeto	memória da reunião realizada	5	cópia da memória da reunião																							
	Gestão logistica, administrativa e financeira do projeto	relatório financeiro e contratos	1	documentos																							
	Estruturação do trabalho campo	contratos de serviços e aquição de bens	1	cópias de contratos e NF de compra de equipamento																							
	Acompanhamento equipe e Monitoramento das atividades finalisticas.	reunião de equipe	5	cópia da memória da reunião																							
Diagnóstico dos territórios para levantamento do público alvo e seleção dos beneficiários	Articulação SEAGRI EMATER SEMA e OSCs para levantamento de possíveis beneficiários	documentos e oficios produzidos	8	cópia dos documento e oficios																							
	Mapeamento dos possíveis beneficiários	Lista de beneficiários mapeados	20	lista																							
	Entrevistas por telefone	Número de entrevitas realizadas	20	relato sintese das entrevistas																							
	Visita técnica para reconhecimento da área agricola	Números de visitas e de declarações assinadas	20	relato de campo e cópia da declaração																							

Ações	Atividade	Indicador	Meta	Meio de Aferição	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		mês 7		mês 8		mês 9		mês 10		mês 11		mês 12
					1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz
Capacitação básica em Agrofloresta Sucessional	Apliacação do curso básico em Agrofloresta Sucessional	número de participantes	20	lista de presença																						
Diagnóstico produtivo das propriedades e desenho dos consórcios de cada área	Visita técnica para aplicação do diagnóstico produtivo e obtenção de termo de adesão	número de diagnóstico aplicado	8	documento do diagnóstico																						
Implantação do desenho das Agrofloresta Sucessional	Elaboração dos desenhos do sistema de agrofloresta (SAF)	número de desenhos SAF	8	documento do desenho SAF																						
	Implantação dos desenhos do SAF	número de SAF implantado	8	parecer técnico do SAF implantado																						
Capacitação em Manejo Agroflorestal Sucessional	Aplicação do curso de Manejo em Agrofloresta Sucessional	número de beneficiários	8	lista de presença																						
Pretação de contas final e relatórios de monitoramento	Elaboração de relatório de monitoramento	relatório	1	documento																						
	Elaboração de relatório técnico e financeiro	relatórios	2	documentos																						

2.7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Ações	Produto	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		mês 7		mês 8		mês 9		mês 10		mês 11		mês 12
		1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz
Gestão do Projeto	**Produto 1** - Termo de Fomento executado																							
Diagnóstico dos territórios para levantamento do público alvo e seleção dos beneficiários	**Produto 2**- Diagnóstico de potenciais beneficiários																							
Capacitação básica em Agrofloresta Sucessional	**Produto 3** – Agricultores capacitados																							
Diagnóstico produtivo das 10 propriedades e desenho dos consórcios de cada área	**Produto 4** – Diagnostico produtivo das áreas selecionadas																							
Implantação do desenho das Agrofloresta Sucessional	**Produto 5** – Desenhos de Agroflorestas Sucessionais aprovados																							
Capacitação em Manejo Agroflorestal Sucessional	**Produto 6** – Agricultores beneficiários capacitados																							
Pretação de contas final	**Produto 7 -** Relatório parcial de acompanhamento																							
	Produto 7 - Relatório Técnico e Financeiro Final																							

PARTE 3: PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA DA PARCERIA

3.1. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código especificação/ discriminação despesa	(Grupo) Elemento de Depesa	Código de especificação/ discriminação da despesa	Elemento de despesa	Quantidade	Unidade de medida	Valor unitário	Valor total	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		mês 7		mês 8		mês 9		mês 10		mês 11		mês 12	
								1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz
33903000	Material de Consumo	33903001	Combstível e lubrificantes Automotivos	653	litro	5,20	3.395,60																								
33903000	Material de Consumo	33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos (adubo)	45	m3	266,00	11.970,00																								
33903000	Material de Consumo	33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos (calcário)	2500	Kg	0,68	1.700,00																								
33903000	Material de Consumo	33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos (muda de eucalipto)	1820	unid	1,55	2.821,00																								
33903000	Material de Consumo	33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos (muda de banana)	835	unid	5,55	4.634,25																								
33903000	Material de Consumo	33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos (muda frutas comerciais)	835	unid	15,00	12.525,00																								
33903000	Material de Consumo	33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos (semete árvores)	42	Kg	51,74	2173,15																								
33903000	Material de Consumo	33903042	Ferramentas (facão, enxada, cavador, capa de chuva)	2	kit	332,50	665,00																								

Código especificação/ discriminação despesa	(Grupo) Elemento de Depesa	Código de especificação/ discriminação da despesa	Elemento de despesa	Quantidade	Unidade de medida	Valor unitário	Valor total	mês 1		mês 2		mês 3		mês 4		mês 5		mês 6		mês 7		mês 8		mês 9		mês 10		mês 11		mês 12	
								1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz	1a quinz	2a quinz
33903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	33903905	Serviços técnicos profissionais (técnico de campo)	1	serviço	16.640,00	16.640,00																						
33903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	33903905	Serviços técnicos profissionais (auxiliar campo e logística)	1	serviço	8.800,00	8.800,00																						
33903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	33903905	Serviços técnicos profissionais (organizadora curso)	2	serviço	700,00	1.400,00																						
33903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	33903910	Locação de imóvel (espaço para cursos)	4	dias	300,00	1.200,00																						
33903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	33903941	Fornecimento de Alimentação para cursos	92	Refeição	28,00	2.576,00																						
33903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	33903979	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional (mão de obra campo)	80	dia	120,00	9.600,00																						
33903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	33903979	Serviço de apoio adminsitrativo, técnico e operacional (contabilidade)	8	mês	600,00	4.800,00																						
33903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	33903979	Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional (gestora do projeto)	1	serviço	25.600,00	25.600,00																						
44500000	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	44505200	Equipamento e material permanente (veículo pick-up usado)	1	veículo	19.500,00	19.500,00																						
			TOTAL				130.000,00																						

3.2. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Desembolso em parcela única no valor de 130.000,00 (Centro e trinta mil reais), no mês 01 do Projeto.

4.1. EQUIPE DE TRABALHO

Coordenação Geral

Sergio Augusto Ribeiro: Formado em Comunicação Social, com pós-graduação em gestão de recursos hídricos em bacias hidrográficas e mestrado em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. Trabalha há 18 anos com o tema da sustentabilidade e do cuidado com a água tendo sido coordenador de campanhas e analista sênior do "Programa Água para a Vida" do WWF-Brasil por 8 anos. Desenvolveu trabalhos como consultor de instituições como UNESCO, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA, Organização dos Estados Americanos - OEA e Global Water Partnership - GWP. Em 2015 foi convidado a assumir a Subsecretaria de Água e Clima da SEMA- DF. Em maio de 2018 assumiu a Diretoria Geral do Centro Internacional de Água e Transdisciplinaridade- CIRAT, cargo que ocupa até o presente momento. Como atividade não remunerada ocupa a posição de Vice-Presidente para a América Latina e Caribe do Comitê Científico Internacional de Água e Patrimônio do ICOMOS, um órgão de assessoramento das Nações Unidas. É autor e colaborador de livros como "Nascentes do Brasil: estratégias para a proteção de cabeceiras", "Água para a Vida, Água para Todos: boas práticas em saneamento", "Águas Emendadas", "Água e Cooperação: reflexões, experiências e alianças em favor da vida" e "Água, Compartilhamento e Cultura de Paz".

Gestão do Projeto

Denise Castro: Profissional de desenvolvimento para processos organizacionais e multissetoriais. Se desenvolveu como gestora organizacional no terceiro setor, articuladora e estrategista, adquirindo experiência na gestão pública por meio da relação público-privada. Atua no desenvolvimento de políticas públicas e estratégias de transformação social e desenvolvimento organizacional. Desenha e empreende programas de aprendizagem com abordagem inovadora a partir da prática da pessoa e de um olhar sensível e integrado a natureza. Pós-graduada em Prática Social Reflexiva pelo Instituto de Filosofia da Inovação Social da Alanus University, MBA em Responsabilidade Socioambiental pela FGV e Graduada em Ciências Biológicas pela PUC-CAMPINAS.

Técnico de Campo

Igor Amaury Aveline: Geógrafo pela Universidade de Brasília (UnB-2012) e mestre em Tecnologia, Consumo e Sustentabilidade pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável (UnB-2016). Agroecólogo (Instituto Giramundo

Mutuando – SOCLA /2013; CAPTA – ISPN/2014) e produtor agroflorestal. Como integrante da ONG Mutirão Agroflorestal, participa ativamente na produção agroflorestal do CSA Aldeia do Altiplano, prestando consultorias e ministrando cursos de agroecologia, produção orgânica e agricultura sintrópica junto à projetos socioambientais envolvendo campesinos, populações tradicionais e indígenas. Coordenou o projeto Programa Água Brasil, etapa Bacia do Descoberto (WWF/FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL), logística e execução da recomposição de vegetação nativa por meio de sistemas agroflorestais biodiversos em três assentamentos de Brazlândia/DF, PA Canaã, PA Gabriela Monteira e PA Grazielle (2018-2019); (ii) Projeto Realidade (edital PPP-Ecos, do Instituto Sociedade, População e Natureza [ISPN] – 2015-2017), planejamento e gerenciamento de atividades, implantação de unidades agroflorestais e organização de cursos de promoção do extrativismo em três assentamentos da reforma agrária no município de Mambaí (Goiás), por meio da capacitação e assistência técnica agroecológica de produtores rurais com foco em metodologias participativas; (iii) Coordenação técnica do GT de Agricultura Urbana do Movimento Nossa Brasília (OXFAM/2015-2017) lotado no INESC (Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos), prestando assessoria jurídica e assistência técnica às hortas comunitárias e produtores agrícolas em áreas urbanas; (iv) Coordenador executivo do projeto CITinova (2019-2020), implantação de 20 hectares de agroflorestas mecanizadas.

Auxiliar de Campo e Logística

Yumi Parralego: Graduada em Ciências Ambientais com ênfase em Manejo de Recursos Hídricos e Solos; TCC: Dinâmica Hídrica Sob a Ótica do Uso e Ocupação da Bacia Hidrográfica de Curuai -Santarém/PA. Sócia ONG Mutirão Agroflorestal. Experiência na implantação de sistemas agroflorestais e instrutora em cursos de capacitação em recuperação florestal, produção agroflorestas e tecnologias sociais.

Organizadora de Curso

Victória Rossa Fuzaro: Graduada em Agroecologia pelo Instituto Federal de Brasília, em 2018. Tem experiência na área de Farmacognosia, Etnobotânica, Cosmetologia Natural, Aromaterapia , Fitoterapia com produção de cosméticos naturais, florais de Bach e produtos aromaterapêuticos. Trabalha com Sistemas Agroflorestais, no viés da inclusão das plantas medicinais visando o beneficiamento das matérias-primas de qualidade.